


中央新幹線品川・名古屋間 事業説明会

1. 主なご説明の内容

- 事業の意義
- これまでの取り組み内容
- 中央新幹線(品川・名古屋間)の概要
- 長野県内の施設等の概要
- 各地区の工事内容
- 環境保全の取り組み
- 今後の進め方・予定

2. 今後の流れ

- ・本日の市町村単位の事業説明会に続いて、鉄道施設の建設に関係する地区の皆様を対象として、地区単位での事業説明会の開催を別途予定しております。
- ・関係者のご理解を頂いた箇所から、現地での中心線測量等を実施させていただきます。
- ・本日の事業説明会以降の手続き等の流れは以下のとおりです。



※ご不明な点がございましたら、下記の間合せ先へお問い合わせください。

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 (Tel. 0265-38-6500)

環境保全事務所(長野) (Tel. 0265-52-6511)

住所 長野県飯田市元町5430-5 第一吉川ビル 2F

(受付日時/土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時~17時)

高森町周辺の工事内容

- ・高森町内における建設工事の計画はありません。
- ・飯田市内の非常口(山岳部)から発生した土や資機材の運搬等の際し、南信州フルーツラインや国道153号線を使用することを考えています。
- ・工事用車両が高森町を通る場合などには、具体的な計画を工事説明会にてご説明します。



飯田市内の工事スケジュール

地区ごとに異なりますが、概ね以下のとおりを予定しています ※「工事」には、軌道・電気工事を含みます

区分	年度	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31	2020 H32	2021 H33	2022 H34	2023 H35	2024 H36	2025 H37	2026 H38	2027 H39
工事実施計画認可															
測量・設計協議等															
【トンネル】															
用地取得															
工事															
【橋梁・高架橋・保守基地】															
用地取得															
工事															
【駅部】															
用地取得															
工事															