

## 中央新幹線（品川・名古屋間）の進捗状況

### 1. 用地取得



用地取得率<sup>※2</sup> = 取得済数（人）<sup>※3</sup> / 権利者数（人）

※1 百分率は5%刻み、端数切捨により算出しています。

※2 取得範囲の変更や相続等により、権利者数が増減し、数値が低下する可能性があります。

※3 取得済数とは、権利者数のうち、契約を締結した権利者の数です。

### 2. 発生土活用先の確定状況



発生土活用先の確定状況<sup>※5</sup>：発生土量<sup>※6</sup>の約80%

なお、確定した約80%の発生土活用先以外にも、複数の候補地と発生土の受入について現在協議を進めています。

※4 百分率は5%刻み、端数切捨により算出しています。

※5 確定した発生土活用先とは、発生土の受入について協定等の契約を締結している活用先等を指しています。

※6 発生土量は、補正後の環境影響評価書を公表した平成26年8月時点の計画としています。