

第一中京圏トンネル(名城工区)


シールド掘進工事(調査掘進)の進捗状況

当工区では、シールドトンネル工事の安全対策や周辺環境への影響の实地確認に主眼を置いた調査掘進の範囲における掘削を、地上や地下水に影響を及ぼすことなく、2025年4月19日に終わりました。


今後は、本格的な掘進に向けた段取替えを行うとともに、調査掘進の確認結果を取りまとめたうえで、計画路線周辺にお住まいの皆様に対する説明会を開催します。

なお、説明会の開催時期等については、別途お知らせします。

断面図と平面図




第一中京圏トンネル(名城工区) 名古屋駅※～勝川非常口の位置図



※ 今回は名城非常口～勝川非常口までの範囲の工事に関するお知らせです

○名城工区の坑内の状況(2025年4月19日撮影)



本工区における過去の説明会資料等については、以下のリンク先をご覧ください。

＞工事に関するお知らせ https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/urban_shield-tunnel/progress/

＞説明会資料 https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/urban_shield-tunnel/description/

